


PREZENTACJA PRODUKTU
LHOTSE



HIMALAYA-IT

ul. Marszałkowska 55/73 lok. 13
00-676 Warszawa

tel: +48 608 75.20.77
office@himalaya-it.com



ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

CECHY PROJEKTÓW

PROBLEMY

CZYNNIKI SUKCESU

LHOTSE

FUNKCJONALNOŚCI


KORZYŚCI TECHNICZNE

KORZYŚCI BIZNESOWE

PODSUMOWANIE

CECHY PROJEKTÓW

- ◀ Wyraźnie sprecyzowany **CEL**
- ◀ Ograniczony **BUDŻET**
- ◀ Określony **CZAS** realizacji
- ◀ Przedsięwzięcia wymagające współpracy i **KOORDYNACJI** pracy wielu osób



ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

CECHY PROJEKTÓW

PROBLEMY

CZYNNIKI SUKCESU

LHOTSE

FUNKCJONALNOŚCI

KORZYŚCI TECHNICZNE


KORZYŚCI BIZNESOWE

PODSUMOWANIE**PROBLEMY W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI**

- ❖ Nieefektywny przepływ informacji
- ❖ Brak wiedzy dotyczącej zaawansowania prac oraz aktualnego kosztu projektu
- ❖ Brak dobrej koordynacji działań
- ❖ Trudności w oszacowaniu realnego terminu zakończenia prac
- ❖ Duplikowanie zadań i czynności

SKUTKI

- ❖ **ZŁA ALOKACJA ZASOBÓW**
- ❖ **STRATA CZASU**
- ❖ **WZROST KOSZTÓW**



ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

CECHY PROJEKTÓW

PROBLEMY

CZYNNIKI SUKCESU

LHOTSE

FUNKCJONALNOŚCI


KORZYŚCI TECHNICZNE

KORZYŚCI BIZNESOWE


PODSUMOWANIE

CZYNNIKI SUKCESU

- ✦ **DEKOMPOZYCJA** procesu na prostsze części
- ✦ **DELEGOWANIE** zadań
- ✦ **ALOKACJA** czasu pracy pracowników
- ✦ Przejrzyste zdefiniowanie **ODPOWIEDZIALNOŚCI**
- ✦ **HARMONOGRAMOWANIE** prac
- ✦ Ustalona **HIERARCHIA** zarządzania
- ✦ **ŚLEDZENIE** stanu realizacji
- ✦ **ANALIZA** kosztów
- ✦ Możliwość szybkiego reagowania i **ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW** na bieżąco



FUNKCJONALNOŚCI – EWIDENCJA I ALOKACJA ZASOBÓW



FUNKCJONALNOŚCI – BAZA KLIENTÓW I USŁUG

Kod	Nazwa	Opis	Kategoria	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Ocena r
TP-OSS-01/2007	OSS		Realizacja projektu	2007-08-13		12
HI-BASE						1
TST-02-0						10
TST-001-						1

Szczegóły projektu

Dane projektu

Kod: TST-001-11/2007

Nazwa: Analiza rynku

Opis: Analiza sektora rynku IT pod kątem zapotrzebowania na BLA

Ocena ryzyka:

Data rozpoczęcia: 2007-11-22

Data zakończenia:

Kategoria:

Obsługa projektu

PM: Michał Żaczek

Klient: Hima

PM klienta: Pobieranie danych...

To pole jest wymagane

Zatwierdź

Anuluj

Listopad 2007

P	W	Ś	C	P	S	N
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Dzisiaj

FUNKCJONALNOŚCI – KALENDARZ DOSTĘPNOŚCI

HI LHOTSE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM

Menu

- Plany
- Projekty
- Usługi
- Zasoby
- Klenci
- Dostępność zasobów
- Słowniki:
 - Kategorie projektów
 - Statusy realizacji zamówień
 - Typy zasobów
 - Jednoski wykonania usług
- Pomoc
- O programie

Zasób

	31.03	01.04	02.04	03.04	04.04	05.04	06.04	07.04	08.04	09.04	10.04	11.04	12.04	13.04	14.04	15.04	16.04	17.04	18.04	19.04	20.04	21.04	22.04	23.04	24.04	25.04	26.04
Adam Kowalski																											
Andrzej Malec																											
Anita Wawrzyniak																											
Jan Nowak																											
Karol Niewiadomski																											
Development C#																											
Krzysztof Jegor																											
Wdrożenie																											
Omar Sattar																											
Piotr Koc																											
Piotr Mizgalski																											
Development J2EE																											
Piotr Orłowski																											
Instalacja sprzętu																											
Integracja sprzętu																											

Edycja dostępności

Zasób: Krzysztof Jegor

Usługa: Wdrożenie

Od: 2008-03-22

Do: 2008-06-29

Koszt jednostki: 257.43

Zatwierdź Anuluj

Strona 1 z 1

Dodaj Edytuj Usuń

2008-03-31

Lista projektów Zamówienia Dostępność zasobów

FUNKCJONALNOŚCI – INTUICYJNY INTERFEJS

HI LHOTSE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM

Menu

- Plany
- Projekty
- Usługi
- Zasoby
- Klenci
- Słowniki:
 - Kategorie projektów
 - Statusy realizacji zamówień

Wygodna, przejrzysta nawigacja

Nazwa	Opis	Kategoria	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Ocena ryzyka	PM klienta	PM
OSS	Realizacja projektu	Realizacja projektu	2007-08-13		12	Jan Nowak	Michał Zaczek
DENDAS01	Studium wykonalności do projektu DENE	Studium wykonalności	2007-08-13	2007-12-31	1	Karol Matuszewski	Adam Wiśn
Wdrożenie systemu SYBIK	Wdrożenie systemu SYBIK w oddziale 9 Projekt		2005-01-07		10	Jan Nowak	Michał Zaczek
Analiza rynku	Analiza sektora rynku IT pod kątem zapo	Analiza	2007-11-22		1	Jan Kowalski	Michał Zaczek

Bogactwo informacji na wyciągnięcie ręki

Jan Kowalski
 Starszy konsultant ds. sprzedaży
 Telefon: 22 111-11-11, 50 100 1001
 E-mail: jan.kowalski@test.pl

Autouzupełnianie pozycji słownikowych

Edycja danych w układzie tabelarycznym

Id	Nazwa	Opis	Jednostka	Koszt jednostkowy
1	Development JZEE		ManDay	500,00 zł
2			ManDay	450,00 zł
3	Wdrożenie		Godzina	257,43 zł
4	Analiza biznesowa		ManDay	250,00 zł
6	HelpDesk		Tydzień	150,70 zł
7	Utrzymanie	Utrzymanie systemu bądź usługi	Tydzień 24h	400,00 zł
8	Utrzymanie 24h	Utrzymanie systemu bądź usługi wysoki	Wdrożenie	1 000,00 zł
10	Development C#		ManDay	400,00 zł

Zawsze dostępne, proste zakładki zamiast wielu okien

Szybkie wyszukiwanie potrzebnych informacji

Szczegóły projektu

Dane projektu

Kod: TST-001-11/2007
 Nazwa: Analiza rynku
 Opis: Analiza sektora rynku IT pod kątem zapotrzebowania na BLA
 Ocena ryzyka: To pole jest wymagane
 Data rozpoczęcia: 2007-11-22
 Data zakończenia: To pole jest wymagane
 Kategoria: To pole jest wymagane

Obsługa projektu

PM: Michał Zaczek
 Klient: Hima
 PM klienta: Pobieranie danych...

Inteligentne kontrolki
 Natychmiastowa walidacja wprowadzonych danych

Zatwierdź **Anuluj**

Dzisiaj

Klienci **Lista projektów** **Zamówienia i ich pozycje** **Rodzaje usług**

Strona 1 z 1 | Dodaj | Usuń | Zapisz zmiany | Odrzuć zmiany | Zasoby | Filtr: Filtr nieaktywny | po kolumnie: Nazwa | Wyświetlono 1 - 8 z 8

FUNKCJONALNOŚCI – UKŁAD EXCELOWY

HI LHOTSE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM

Menu <<

- Plany
- Projekty
- Usługi
- Zasoby
- Klienci
- Dostępność zasobów
- Słowniki:
 - Kategorie projektów
 - Statusy realizacji zamówień
 - Typy zasobów
 - Jednoski wykonania usług
- Pomoc
- O programie

Id	Nazwa	Typ	Aktywny
1	Adam Kowalski	Programista J2EE	TAK
2	Jan Nowak	Analityk	TAK
3	Karol Niewiadomski	Programista PL/SQL	NIE
4	Andrzej Malec	Instalator sprzętowy	TAK
5	Krzysztof Jegor	Inżynier serwisu	TAK
6	Piotr Orłowski	HelpDesk	TAK
7	Piotr Koc	Programista J2EE	TAK
8	Anita Wawrzyniak	Analityk	TAK
9	Piotr Mizgalski	HelpDesk	TAK
10	Omar Sattar	Inżynier serwisu	TAK

Strona 1 z 1 | Dodaj | Usuń | Zapisz zmiany | Odrzuć zmiany | Wyświetlono 1 - 10 z 10

Lista projektów x Zamówienia x Dostępność zasobów x Jednostki wykonywania usług x Zasoby x

FUNKCJONALNOŚCI – KONTROLA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

HI LHOTSE PROJECT MANAGEMENT SYSTEM

Menu <<

- Plany
- Projekty
- Usługi
- Zasoby
- Klienci
- Dostępność zasobów
- Słowniki:
 - Kategorie projektów
 - Statusy realizacji zamówień
 - Typy zasobów
 - Jednoski wykonania usług
- Pomoc
- O programie

Projekt: PP - nowy system bilingowy | 11/2355/08-PMT Klient: Himalaya-IT

Realizacja do	PM	PM klienta	Status	Zrealizowano	Stopień realizacji	Termin realizacji	Koszty klienta	Koszty własne	Zysk
2008-05-07	Michał Żaczek	Adam Wiśniewski	W trakcie realizacji	NIE	72%	NARUSZONY	38 945,50 zł	21 251,91 zł	17 693,59 zł
2008-06-17	Mateusz Żbik	Adam Wiśniewski	Otwarte	NIE	1%	NARUSZONY	348 121,92 zł	18 326,41 zł	329 795,51 zł
2008-08-20	Mateusz Żbik	Adam Wiśniewski	Zawieszone	NIE	0%	OK	331 500,00 zł	26 565,00 zł	304 935,00 zł
2008-11-12	Mateusz Żbik	Adam Wiśniewski	Zawieszone	NIE	0%	Z WYPRZEDZENIEM	269 706,15 zł	78 387,02 zł	191 319,14 zł
2009-03-11	Krzysztof Jarzyna	Adam Wiśniewski	Zawieszone	NIE	0%	Z WYPRZEDZENIEM	221 124,72 zł	17 500,35 zł	203 624,37 zł

Strona 1 z 1 | Dodaj Edytuj Usuń Wyświetlono 1 - 5 z 5

Koszt jednostkowy	Zniżka	Przedmiot zamówienia	Koszt całkowity	Koszt rzeczywisty	Zysk	Zrealizowano	Stopień alokacji	Stopień realizacji	Termin realizacji
250,00 zł	11%	TAK	12 237,50 zł	7 344,00 zł	4 893,50 zł	NIE	98%	90%	OK
266,00 zł		NIE	4 788,00 zł	2 700,00 zł	2 088,00 zł	NIE	100%	0%	NARUSZONY
450,00 zł		NIE	11 250,00 zł	207,91 zł	11 042,09 zł	TAK	68%	56%	Z WYPRZEDZENIEM
250,00 zł	3%	NIE	10 670,00 zł	11 000,00 zł	-330,00 zł	TAK	100%	100%	OK

Strona 1 z 1 | Dodaj Edytuj Usuń Wyświetlono 1 - 4 z 4

Lista projektów Zamówienia

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

CECHY PROJEKTÓW

PROBLEMY

CZYNNIKI SUKCESU

LHOTSE

FUNKCJONALNOŚCI


KORZYŚCI TECHNICZNE

KORZYŚCI BIZNESOWE

PODSUMOWANIE

KORZYŚCI TECHNICZNE

- ◀ Technologia **AJAX** czyli wygoda użytkowania
- ◀ Nienachalna **AUTOMATYZACJA**
Inteligentne kontrolki
Autouzupełnianie pozycji słownikowych
- ◀ **WALIDACJA** danych na każdym poziomie
- ◀ Bogaty i **INTUICYJNY INTERFEJS**. Układ zbliżony do arkusza kalkulacyjnego **EXCEL**
- ◀ **NISKI KOSZT** wdrożenia



ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

CECHY PROJEKTÓW

PROBLEMY

CZYNNIKI SUKCESU

LHOTSE

FUNKCJONALNOŚCI


KORZYŚCI TECHNICZNE

KORZYŚCI BIZNESOWE


PODSUMOWANIE

KORZYŚCI BIZNESOWE

- ✦ **ELASTYCZNOŚĆ** umożliwiająca dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta
- ✦ **USPRAWNIENIE PROCESÓW** biznesowych oraz **POPRAWA ORGANIZACJI** pracy
- ✦ **ZBIÓR INFORMACJI** potrzebnych do zarządzania projektami w jednym miejscu
- ✦ Możliwość utworzenia różnych **WSKAŹNIKÓW** obrazujących najważniejsze cechy poszczególnych elementów przedsięwzięcia
- ✦ **ZNIKOME KOSZTY** szkolenia



ZAPRASZAMY DO
WSPÓŁPRACY



HIMALAYA-IT

ul. Marszałkowska 55/73 lok.13
00-676 Warszawa

tel: +48 608 75.20.77
office@himalaya-it.com